



L 153 u. L 165: Fahrbahn- und Radwegerneuerung zwischen Worpswede und Karlshöfen

VERDEN. Im Zuge der Landesstraßen 153 und 165 zwischen Worpswede und Karlshöfen finden seit Montag, den 19. Oktober 2020 Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn und des parallel zur Landstraße verlaufenden Radweges statt.

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf verschiebt sich die Fertigstellung der Bauarbeiten im 1. BA voraussichtlich bis zum **Freitag, dem 20. November**. Dementsprechend verschiebt sich der nachfolgende 2. Bauabschnitt ebenfalls um ca. 14 Tage. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit. Während der Bauausführung wird der Verkehr weiterhin über die bestehende Umleitungsstrecke geführt.

Der 1. Bauabschnitt (L153) beginnt, aus Worpswede kommend, ca. 230 m vor der Einmündung der Straße K31 („Schlußdorfer Straße“) in Richtung Schlußdorf und endet am Einmündungsbereich auf die L165 („Neu Sankt Jürgener Straße“).

Der 2. Bauabschnitt (L165) beginnt, aus Worpswede kommend, hinter der Einmündung der L165 („Neu Sankt Jürgener Straße“) in die L153 („Teufelsmoorstraße“) und endet vor der Einmündung der Straße „In der Reihe“ in Nordsode. **Die Arbeiten beginnen am 23. November und dauern voraussichtlich bis Freitag, den 18. Dezember an. Nach einer Winterpause werden die Arbeiten im Frühjahr 2021 fortgesetzt.** Die Arbeiten werden unter Vollsperrung der L165 zwischen dem Anschluss an die L153 und Nordsode durchgeführt.

Die Umleitungsstrecke des 2. Bauabschnittes in Fahrtrichtung Karlshöfen beginnt an der Einmündung der K15 („Dorfstraße“) in die L153 und verläuft über die K 15 und K 145 in Richtung Tarmstedt und von hier aus weiter über die K114 („Hepstedter Straße“) über Hepstedt und Breddorf nach Rhade. In Rhade führt die Umleitungsstrecke weiter auf der L122 („Schulstraße“) bis zur Einmündung der L165 („Bremer Straße“) in Karlshöfen. Für die Fahrtrichtung Worpswede gilt die vorgenannte Umleitung in gegenläufiger Richtung. Die Umleitung wird rechtzeitig ausgeschildert.

Für Radfahrer und Fußgänger ist ein Passieren der Baustelle während der Bauzeit möglich. Der Radverkehr wird entweder auf dem Radweg oder auf der Fahrbahn durch die Baustelle geführt. Radfahrer werden daher gebeten, sich im Baustellenbereich mit erhöhter Aufmerksamkeit zu bewegen.

Nr.: 01-2020 / L153, L165 – 505430 – Gisela Schütt	Tel. (04231) 9857-174 Fax (04231) 9857-250	www.strassenbau.niedersachsen.de poststelle-ver@nlstbv.niedersachsen.de
Geschäftsbereich Verden Bgm.-Münchmeyer-Straße 10, 27283 Verden		

Die direkten Anlieger werden dem Baufortschritt entsprechend im Vorfeld durch Anliegermitteilungen zusätzlich informiert.

Witterungsbedingte Verzögerungen sind jederzeit möglich.

Die Gesamtbaukosten dieser Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1.7 Mio. Euro.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie auf den Umleitungsstrecken.

Informationen zu dieser Baumaßnahme finden Sie auch im Internet unter der Adresse „<https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/>“.

Nr.: 01-2020 / L153, L165 – 505430 – Gisela Schütt		
Geschäftsbereich Verden Bgm.-Münchmeyer-Straße 10, 27283 Verden	Tel. (04231) 9857-174 Fax (04231) 9857-250	www.strassenbau.niedersachsen.de poststelle-ver@nlstbv.niedersachsen.de