

# Dorferneuerung Gnarrenburg

## Projektstart (Mai 2012)

Durchführung 1. Bürgerinformationsveranstaltung am 14.05.2012  
in Kooperation mit dem Amt für Landentwicklung Verden

## Bestandsaufnahme (ab Juni 2012)

- Planungsgrundlagen und -vorgaben (Demografie, Regionalplanung etc.) -  
Siedlungs- / Nutzungsstruktur – Ortsbild – Bausubstanz – Dorfökologie  
- Landwirtschaft – Infrastruktur - Verkehr -

## Planungswerkstatt am 02.06.2012 / Arbeitskreisbildung

frühzeitige  
TÖB-Beteiligung

Ortsbegehungen mit dem  
Arbeitskreis

Kontaktgespräche mit örtlichen  
Vereinen und Gruppen

## Bestandsanalyse / Zieldiskussion

Stärken / Schwächen – Maßnahmen - Entwicklungsziele

Aufbereitung der Fachthemen mit AK / Projektgruppen

Siedlungsentwicklung

Ortsbildgestaltung

Bausubstanz

Grün- / Freiflächen

Landwirtschaft

Infrastruktur / Verkehr

Freizeit / Versorgung

## Konzeptentwicklung

Entwicklungs- / Gestaltungskonzept – Handlungskonzept / Maßnahmenkatalog

## Ausarbeitung des DE-Planentwurfes

(ca. Herbst 2013/Frühjahr 2014)

## Beteiligungsverfahren (ab Frühjahr 2014)

TÖB-Beteiligung und Vorstellung / Abstimmung der Planung in den örtlichen Gremien

Plananerkennungsverfahren durch Amt für Landentwicklung Verden

Start in die Umsetzungsphase (Sommer 2014)

Vorstellung des DE-Planes in 2. Bürgerinformationsveranstaltung